

## 「徳島市週休2日確保モデル工事実施要領」Q&A

### 1. 対象工事・型式の選定について

Q1 発注する全ての工事を対象とするのか。

A1 原則全ての工事が対象となります。ただし、週休2日に取り組むことが適切でないと認められるものとして第2条に該当する工事は除くものとします。

Q2 地域や施設の実情等により実施が困難な工事とは何ですか。

A2 以下のような場合が想定されます。

- 幹線道路等の工事により、周辺地域に多大な交通障害等をもたらすもの
- 施設の管理運営上、工事完了日や作業日、作業時間等が指定されるもの
- その他、地域住民や施設管理者との協議により実施が困難なもの

Q3 その他、週休2日に取り組むことが適切ではないと認められる工事とは何ですか。

A3 以下のような場合が想定されます。

- 出水期までに工事完了が求められるもの
- 農繁期までに工事完了が求められるもの
- 補助金等に係る予算の執行上、週休2日に取り組むことが困難なもの
- その他、事業課の判断により取り組むことが困難なもの

### 2. 定義について

Q1 対象期間として取り扱うことが適当でないものとして除外日となる期間とは、どのような場合が想定されるか。

A1 以下のような場合が除外日となります。

- 工場製作のみを実施している期間（当該現場では作業がない期間）
- 工事全体を一時中止している期間（地域住民との協議や官公庁への申請期間、設計図書等の不備による再検討期間など）
- 他工事等との工程調整による不稼働期間（新築工事における基礎施工時の設備工事や橋梁上部工事における下部工事完了までの期間など）
- 準備期間及び後片付け期間中の正当な理由のない現場閉所期間（正当な理由なく施工に着手しない期間や施工完了後の意図的に間延びした後片付け期間）
- 受注者の責によらず現場作業を余儀なくされる期間（現場の被災による応急復旧工事期間など）

Q2 現場閉所日として扱う現場管理上必要な作業とは何か。

A2 現場管理上必要な作業として以下のような作業が想定されます。

- ・ 台風などの災害が予想される場合の予防作業や災害発生時の応急対応
- ・ コンクリート打設後の散水・保温養生
- ・ 監督員が現場管理上必要と認める作業（ポンプや発電機、重機などの保守点検）
- ・ 警察協議に伴う交通誘導員のための配置
- ・ 現場見学会や地元対応協議
- ・ 急な天候不良による現場工程調整のみの業務など

現場管理上必要な作業として以下の作業は認められません。

- ・ 測量や丁張出し
- ・ 工事写真の撮影や出来形測量
- ・ 書類作成等の事務作業

Q3 年末年始6日間、夏季休暇3日間とは、いつを想定していますか。

A3 年末年始休暇は12月29日から1月3日、夏季休暇は8月13日から15日を想定していますが、受注会社の休業日と合わせて変更しても問題ありません。

Q4 他現場を兼務する現場代理人や主任（監理）技術者が、当該現場以外で作業を実施した場合の週休2日の達成確認はどのようになりますか。

A4 当該現場における現場閉所率の判断となります。よって兼務する他の現場や所属会社で仕事することを拘束するものではありません。ただし、規定はしていませんが、本実施要領の趣旨をご理解いただき、週休2日を確保できるように努めて下さい。

Q5 天候不良により現場作業を午後から中止した場合は、0.5日の閉所日とならないのか。

A5 原則として1日単位での実施を確認するものであり、1日の作業日として取り扱います。

Q6 夜間工事における作業日の考え方はどうなりますか。

A6 着手した日を作業日として下さい。例えば1日PM10:00~2日AM6:00までの工事の場合は、1日が作業日となります。

Q7 発注者側の都合で閉所予定日に工事を実施した場合は、どのように取り扱えばよいか。

A7 月間現場閉所計画書より現場閉所日としていたにも関わらず、発注者の都合で現場作業を余儀なくされた場合は、対象期間には含まない（除外日とする）ものとします。（代替休日の確保する必要はありません。）

Q8 施工箇所が点在する工事について、各施工箇所ごとに週休2日を判断するのか、それとも1工事として判断するのか。

A8 施工箇所が点在していても週休2日については、工事全体として1工事単位で判断することになります。

Q9 建築工事、電気設備工事、機械設備工事等の分離発注工事がある場合、閉所日のカウントは各工事ごとと考えてよいか。

A9 分離発注工事がある場合、閉所する受注者と閉所しない受注者があると、現場として閉所にはなりません。閉所日のカウントは各工事ごとに扱ってください。

### 3. 実施内容について

Q1 現場閉所の状況についてどのように確認をすればよいか。

A1 毎月5日までに、月間現場閉所（~~計画~~・報告）書の提出し、監督員に確認を受けて下さい。また、閉所状況を証明する資料として作業日報やKY活動記録、工事写真のデジタルデータを求められた場合は、速やかに提示又は提出して下さい。

Q2 月間閉所（計画・~~報告~~）書の提出は、着工前もしくは1月ごとですか。

A2 基本的には、月末に翌月の月間現場閉所（計画・~~報告~~）書を1月ごとに提出することになります。ただし、初回提出時にまとめて提出していただいても問題はありませんが、修正が生じた場合は、速やかに変更分の提出をお願いします。

Q3 様式2 週休2日確保モデル工事履行報告書は、いつ提出すればよいのですか。

A3 工事履行報告書の提出はしゅん工届提出時でかまいません。ただし、工期最終月の月間現場閉所（計画・~~報告~~）書を基に最終設計金額変更への補正対応を行うため、監督員との週休2日達成状況確認は適正に実施して下さい。

Q4 現場閉所率は、毎月算定し、毎月4週8休以上の現場閉所としなければならないのか。

A4 工事着手日から現場作業完了日までの対象期間内での判断となります。月間報告書は、週休2日の達成に向けて、日々の工程管理が計画的に実施されているかを確認するものであり、工事成績評定の工程管理項目評価の参考となります。また、達成状況に伴う最終的な設計金額変更を速やかに実施するための資料となります。

Q5 「原則として、土曜日・日曜日を現場閉所日とする。」とありますが、地域や施設等の実情により、土日に作業をしなければならない場合は、平日2日を閉所日としてもよいか。

A5 問題ありません。ただし、事前に監督職員にその旨を報告するようにして下さい。

Q6 繰越を前提とした工事（議会承認を得たのち工期最終日が決定する工事）について、週休2日確保に向けての計画書はどのように作成すればよいか。

A6 繰越を前提とした工事については、契約後、担当監督員と協議したのちに、当初想定されている履行期間にて月間閉所（計画・報告）書の作成をして下さい。

#### 4. 経費の負担について

Q1 発注者指定型の工事について、4週8休の達成が出来ない場合、4週7休、4週6休での補正による対応はないのか。

A1 発注者指定型の場合は、4週7休、4週6休の補正対応はありません。

Q2 土木工事では、週休2日を確保した場合、共通仮設費、現場管理費及び機械経費（賃料）についても補正を行うものとしているが、これらの経費について営繕工事では補正を行わないのはなぜか。

A2 営繕工事の場合は、共通仮設費及び現場管理費については、共通費積算基準に基づき工期に応じて算出することになっていることから、これらの経費については週休2日を前提とした工期で設定するための補正は必要ありません。

営繕工事における機械経費（賃料）のうち、タワークレーンの賃料については、工事ごとの施工条件に即した存置日数による見積りによって計上しており、また、移動可能なトラッククレーンなどの賃料については、スポットでの稼働日分を計上しているため、いずれも週休2日を前提とした補正は必要ありません。

Q3 土木工事において、機械経費（賃料）は補正対象となっていますが、仮設材（鋼矢板・山留材・覆工板など）の賃料は対象とならないのか。

A3 仮設材は補正対象ではありません。

Q4 機械経費（賃料）には、機械損料やその他の機械経費は含まれるのか。

A4 機械経費の補正対象は、機械経費（賃料）のみです。

Q5 工事に係わる測量や調査、設計など、外注が想定される業務の労務単価についても補正対象なのか。

A5 公共工事設計労務単価（51 職種）及び電気通信技術者、電気通信技術員、機械設備据付工以外の労務単価は補正の対象とはなりません。

【参考：公共工事設計労務単価（51 職種）】

番号	職種名	番号	職種名	番号	職種名	番号	職種名
1	特殊作業員	14	運転手（特殊）	27	普通船員	40	タイル工
2	普通作業員	15	運転手（一般）	28	潜水士	41	サッシ工
3	軽作業員	16	潜かん工	29	潜水連絡員	42	屋根ふき工
4	造園工	17	潜かん世話役	30	潜水送気員	43	内装工
5	法面工	18	さく岩工	31	山林砂防工	44	ガラス工
6	とび工	19	トンネル特殊工	32	軌道工	45	建具工
7	石工	20	トンネル作業員	33	型枠工	46	ダクト工
8	ブロック工	21	トンネル世話役	34	大工	47	保温工
9	電工	22	橋りょう特殊工	35	左官	48	建築ブロック工
10	鉄筋工	23	橋りょう塗装工	36	配管工	49	設備機械工
11	鉄骨工	24	橋りょう世話役	37	はつり工	50	交通誘導警備員 A
12	塗装工	25	土木一般世話役	38	防水工	51	交通誘導警備員 B
13	溶接工	26	高級船員	39	板金工		

Q6 見積単価は補正係数による補正の対象になるのか。

A6 営繕工事に関して、見積単価は補正の対象とはなりません。つまり、発注者側積算で専門工事業者等から徴収する見積価格（工事現場での労務を含む価格）を参考として設計単価を設定する場合には、公共建築工事標準仕様書の施工条件（土日祝、年末年始休工）を前提とした価格を参考としているためです。

なお、土木工事の労務費を含む見積りについては、通常、土木工事標準積算基準書に基づきされていることから補正の対象となります。

## 5. 工事成績評定について

Q1 要領第10条の工事成績評定はどのように評価されるのですか。

A1 発注者指定型は、4週8休が達成できた場合、受注者希望型は、4週6休以上が達成できた場合に評価され、工事成績表の考査項目別運用表の工程管理、創意工夫により評価されます。ただし、発注者指定型において明らかに週休2日に取り組む姿勢が見られない場合は、工程管理の項目において減ずる措置がとられることがあります。

Q2 Q1の発注者指定型で、明らかに受注者に週休2日に取り組む姿勢が見られない場合とはどのような場合ですか。

A2 受注者が、週休2日達成に向けて月間現場閉所（計画・報告）書による工程管理や監督員との協議がされていない場合等が考えられます。その場合は、工事成績表の考査項目別運用表の工程管理における項目で「文書による改善指示」にチェックが入り成績評定に反映されます。

## 6. 留意事項について

Q1 週休2日を確保した結果、工期内完了が出来なかった場合、これを理由に工期延伸は認められますか。

A1 当該工事の契約工期は週休2日を前提として設定されています。よって、週休2日確保を理由に工期延伸は認められません。ただし、次に示すような場合は、必要に応じて工期延伸について、監督員と協議してください。

- ・ 受発注者間で協議をした工事工程の条件に変更が生じた場合
- ・ 著しい悪天候により作業不稼働日が通年より多く発生した場合
- ・ 受注者の責によらない工事の一時中止により全体工程に影響が生じた場合
- ・ その他、特別な事情により全体工程に影響が生じた場合

## 7. その他

Q1 週休2日モデル工事の対象にはなっていませんが、自主的な取組として、週休2日に取り組む場合には、加点や経費補正はありますか。

A1 自主的な取組を実施する旨の申出を監督員と協議し、承認した場合は要領に基づき、週休2日に取り組み、その履行状況が確認された場合は、工事成績評定で評価します。ただし、経費補正は行いません。