

平成29年度事業計画

月	事業内容	総会・推進会議
4月	準備期間	
5月		■設立総会・第1回総会(5/24)
6月	「徳島東部地域DMO設立支援等業務」業者選定	
7月	各種調査 ・総合計画、地域資源、観光実態等の調査	<input type="checkbox"/> 推進会議(1~2回程度) ・スケジュール再確認 ・調査方針等
8月		
9月	分析・検証 ・地域資源、観光実態等の調査結果に基づく 分析・検証(仮説設定)	<input type="checkbox"/> 推進会議(1~2回程度) ・調査結果報告 ・分析・検証方針等
10月		
11月	観光戦略・事業計画策定 ・観光戦略・事業計画策定、KPI(重要業績評価 指標)設定 ・ワークショップ(地域の合意形成)開催等	<input type="checkbox"/> 推進会議(2~3回程度) ・分析・検証結果報告 ・観光戦略・事業計画方針等 ■第2回総会 ・観光戦略・事業計画方針等 ■第3回総会 ・観光戦略・事業計画最終確認
12月		
1月		
2月	法人設立準備 ・法人規約作成、設立登記準備、雇用・人員 準備等	<input type="checkbox"/> 推進会議(1~2回程度) ・規約、雇用、人員等 ■第4回総会 ・法人設立の最終確認・調整
3月		